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регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Тверская область)

1. Основные положения

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Тверская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Патриотическое воспитание (Тверская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Емельянов А.А. Заместитель Председателя Правительства Тверской области

Прохорова А.С.Руководитель регионального проекта Председатель Комитета по делам молодежи Тверской области

Пелевина И.М.Администратор регионального проекта Заместитель Председателя - начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Тверской области "Молодежь

Верхневолжья" на 2021 - 2026 годы

Подпрограмма "Реализация мероприятий национального

проекта "Образование"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Обеспечены

разработка и

внедрение рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях,

нарастающим итогом

ПРОЦ

- - - 90 100

Доля

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организаций, в

которых

утверждены

рабочие

программы

воспитания

обучающихся на

основе

разработанной

Минпросвещения

России примерной

программы

воспитания

обучающихся от

общего количества

общеобразовательн

ых организаций и

профессиональных

образовательных

Утвержд

ение

документ

а

2 31.12.202

0

- -100 100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций.

1.2

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 30 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 58 71

Разработан план

мероприятий

патриотической

направленности по

вовлечению детей

и молодежи в

социально-

активную

деятельность

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 31.12.202

0

- -85 95

-

1.3

Создание условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 5.9

63

6.1

75

Реализация програ

ммы, включающей

в себя проведение

детских этапов

популярных

конкурсов, премий

и проектов, уже

зарекомендовавши

х себя среди

населения

Российской

Федерации. Всего

будет реализовано

12 мероприятий

под шефством

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 31.12.202

0

- -6.3

88

6.6

01

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

воспитание детей и

молодежи

лидеров взрослых

проектов. В очных

отборочных этапах

примет участие не

менее 50 000 детей

и молодежи (по 5

000 в каждом из

10), в финал

попадут 10 000 (по

1000 в каждом из

10)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Тверская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Обеспечены

разработка и внедрение рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях,

нарастающим итогом"

Доля общеобразовательных

и профессиональных

образовательных

организаций, в которых

утверждены рабочие

программы воспитания

обучающихся на основе

разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся

от общего количества

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций.

Прохорова

А.С.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Справочно-

информационная

документация

-

Тарасова Н.А.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Положение

Организационно-

распорядительная

документация

-

Тарасова Н.А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Решение Организационно-

распорядительная

документация

-

Тарасова Н.А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Документ Методические

-

Тарасова Н.А.

31.12.2021

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опубликован" рекомендации Нормативная

документация

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Справочно-

информационная

документация

-

Коваленко

Ю.Н.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Справочно-

информационная

документация

-

Коваленко

Ю.Н.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-



8

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение Документы

проекта

-

Коваленко

Ю.Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение

Организационно-

распорядительная

документация

-

Коваленко

Ю.Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Методические

рекомендации Нормативная

документация

-

Коваленко

Ю.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Справочно-

информационная

документация

-

Коваленко

Ю.Н.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.11

Контрольная точка "Документ

разработан"

Методические

рекомендации Нормативная

документация

-

Коваленко

Ю.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.12

Контрольная точка "Документ Соглашение Документы

-

Коваленко

30.09.2023

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

проектаЮ.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Организационно-

распорядительная

документация

-

Коваленко

Ю.Н.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.14

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Положение

Организационно-

распорядительная

документация

-

Коваленко

Ю.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Справочно-

информационная

документация

-

Коваленко

Ю.Н.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Документ

разработан"

Методические

рекомендации Нормативная

документация

-

Коваленко

Ю.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение Документы

проекта

-

Коваленко

Ю.Н.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Организационно-

распорядительная

документация

-

Коваленко

Ю.Н.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Положение

Организационно-

распорядительная

документация

-

Коваленко

Ю.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Обеспечено Разработан планПрохорова

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо Взаимо -Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 30 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

мероприятий

патриотической

направленности по

вовлечению детей и

молодежи в социально-

активную деятельность

А.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Организационно-

распорядительная

документация

-

Пелевина И.М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Заявка Документы проекта

-

Пелевина И.М.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Справочно-

информационная

документация

-

Пелевина И.М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Организационно-

распорядительная

документация

-

Пелевина И.М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Заявка Документы проекта

-

Пелевина И.М.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Справочно-

информационная

документация

-

Пелевина И.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Организационно-

распорядительная

документация

-

Пелевина И.М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Для оказания Заявка Документы проекта

-

Пелевина И.М.

30.11.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Справочно-

информационная

документация

-

Пелевина И.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Организационно-

распорядительная

документация

-

Пелевина И.М.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Заявка Документы проекта

-

Пелевина И.М.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Справочно-

информационная

документация

-

Пелевина И.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Создание условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

Реализация программы,

включающей в себя

проведение детских этапов

популярных конкурсов,

премий и проектов, уже

Прохорова

А.С.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

зарекомендовавших себя

среди населения

Российской Федерации.

Всего будет реализовано 12

мероприятий под шефством

лидеров взрослых проектов.

В очных отборочных этапах

примет участие не менее 50

000 детей и молодежи (по 5

000 в каждом из 10), в

финал попадут 10 000 (по

1000 в каждом из 10)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Организационно-

распорядительная

документация

-

Прохорова

А.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Заявка Документы проекта

-

Прохорова

А.С.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Справочно-

информационная

документация

-

Прохорова

А.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Организационно-

распорядительная

документация

-

Прохорова

А.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Заявка Документы проекта

-

Прохорова

А.С.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Справочно-

информационная

документация

-

Прохорова

А.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Организационно-

распорядительная

документация

-

Прохорова

А.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Заявка Документы проекта

-

Прохорова

А.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Справочно-

информационная

документация

-

Прохорова

А.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Организационно-

распорядительная

документация

-

Прохорова

А.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Заявка Документы проекта

-

Прохорова

А.С.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Справочно-

информационная

документация

-

Прохорова

А.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

23

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Прохорова А. С. Председатель Комитета по

делам молодежи Тверской

области

50

2 Администратор регионального

проекта

Пелевина И. М. Заместитель Председателя -

начальник отдела

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Потапова О. А. Начальник отдела

профессионального

образования управления

общего и профессионального

образования

Коваленко Ю. Н. 1

4 Участник проекта Тарасова Н. А. Начальник отдела

дошкольного, общего

среднего, коррекционного и

дополнительного образования

управления общего и

профессионального

образования

50

5 Руководитель проекта Прохорова А. С. Председатель Комитета по

делам молодежи Тверской

области

50

6 Куратор проекта Емельянов А. А. Заместитель Председателя

Правительства Тверской

области

7

7 Администратор Пелевина И. М. Заместитель Председателя -

начальник отдела

30

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях, нарастающим итогом



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прохорова А. С. Председатель Комитета по

делам молодежи Тверской

области

50

9 Участник регионального

проекта

Тарасова Н. А. Начальник отдела

дошкольного, общего

среднего, коррекционного и

дополнительного образования

управления общего и

профессионального

образования

50

10 Участник регионального

проекта

Потапова О. А. Начальник отдела

профессионального

образования управления

общего и профессионального

образования

Коваленко Ю. Н. 1

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прохорова А. С. Председатель Комитета по

делам молодежи Тверской

области

50

12 Участник регионального

проекта

Пелевина И. М. Заместитель Председателя -

начальник отдела

100

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прохорова А. С. Председатель Комитета по

делам молодежи Тверской

области

50

14 Участник регионального

проекта

Пелевина И. М. Заместитель Председателя -

начальник отдела

100


